SOLAR WRAP

Go-to-market — jalons de déploiement 2026 → 2031

Continuité énergétique solaire pour la chaîne du froid mobile — **« Le froid continue, même à l'arrêt »**

- Côte d'Ivoire d'abord, puis UEMOA
- Prouver avant d'investir
- Un jalon go / no-go à chaque étape

Nov. 2026 · **Févr. 2027** · **Mai 2027** · **Oct. 2027** · **2028** · **2029 – 2030** · **2031 +**

0 — VALIDER — Cadrage

Nov. 2026 → janv. 2027

Abidjan

Prouver que le besoin est réel avant de dépenser

- Création de la SAS (CEPICI), marque à l'OAPI
- 10–15 entretiens, 3–5 audits de flottes
- Trio partenaires : solaire, froid, conteneurs

RÉSULTAT
3 flottes avec une perte chiffrée

1 — PROUVER — Prototype & autorisations

Févr. → mai 2027

Abidjan

Démontrer que le système fonctionne et qu'il est autorisé

- 1 prototype sur conteneur 20 pieds
- Essais : autonomie, basculement, vibrations
- Formalités véhicule, accord assureur

RÉSULTAT
≥ 8 h d'autonomie mesurée

2 — PROUVER — Pilote payant

Mai → sept. 2027

Abidjan

Démontrer la valeur chez un vrai client

- 1–2 conteneurs, 1–2 clients, 3 mois
- Critères signés avant la pose
- Secours de froid conservé

RÉSULTAT
Étude de cas chiffrée

3 — VENDRE — Premiers clients

Oct. → déc. 2027

Abidjan

Transformer la preuve en chiffre d'affaires

- Contrats de maintenance + SOLAR CONTROL
- Formation des techniciens partenaires
- Offre de leasing avec une banque

OBJECTIF BP
3 clients · 15 conteneurs

4 — CROÎTRE — Extension nationale

2028

Bouaké · Korhogo · San-Pédro

Répliquer le modèle sur les grands axes

- Bouaké : marché de gros, axe nord
- Korhogo : campagne mangue (mars–juin)
- Équipe de 8, techniciens en région

OBJECTIF BP (À REVOIR)
10 clients · 120 unités

5 — CROÎTRE — Industrialisation & UEMOA

2029 → 2030

Sous-région

Baisser les coûts et ouvrir la zone FCFA

- Assemblage du kit en sous-traitance
- Corridor Burkina – Mali (port sec de Ferké)
- Même monnaie, même droit (OHADA)

OBJECTIF BP
EBITDA positif en 2030

6 — CROÎTRE — Passage à l'échelle

2031 et après

Afrique & international

Devenir un standard de la chaîne du froid mobile

- Option constructeurs et carrossiers
- Pharma, bus, poids lourds
- International après rentabilité prouvée

CAP
Récurrence SOLAR CONTROL

JALONS GTM — Go / no-go

◆ J0 · BESOIN VALIDÉ · janv. 2027
3 flottes qualifiées, partenaire technique engagé, conception validée

◆ J1 · SYSTÈME PROUVÉ · mai 2027
Autonomie ≥ 8 h mesurée, sécurité OK, feu vert réglementaire

◆ J2 · VALEUR PROUVÉE · sept. 2027
Critères du pilote atteints, le client veut étendre

◆ J3 · PREMIERS REVENUS · déc. 2027
3 clients payants, chiffre d'affaires encaissé

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

1. **Abidjan** — Pilote & premiers clients
2. **Bouaké** — Marché de gros, axe nord
3. **Korhogo** — Mangue export, fort soleil
4. **San-Pédro** — 2e port, produits de la mer
5. **UEMOA** — Burkina, Mali…

FINANCEMENT PAR TRANCHES (BP V2)



À adapter à la Côte d'Ivoire : amorçage modeste d'abord, grosses tranches après le pilote.

RISQUES CLÉS & RÉPONSES

Échec d'un concurrent	Analyse des causes, pilote payant, pas à pas
Solaire insuffisant	Promettre la continuité, recharge complémentaire
Homologation, assurance	Vérifiées en phase 1, avant tout client
Prix d'achat	Leasing, coût des pertes évitées
Partenaires fragiles	RCCM, références, essai avant contrat