SOLAR WRAP v2

Go-to-market — jalons de déploiement 2026 → 2030+

Continuité énergétique solaire pour la chaîne du froid mobile — « **Le froid continue, même à l'arrêt** » (promesse à valider par les essais)

- Côte d'Ivoire d'abord
- Prouver avant d'investir
- Un jalon go / no-go à chaque étape

Nov. 2026 · J0 · Mars 2027 · J1 · Juil. 2027 · J2 · S1 2028 · J3 · S2 2028 – 2029 · J4 · 2030 +

0 VALIDER — Cadrage

Nov. 2026 → févr. 2027

Abidjan · NAB · ILYES · LEVON

Prouver le besoin, fixer le prix, financer le prototype

- SAS au CEPICI, dépôt de marque OAPI lancé
- 10–15 entretiens, 3–5 audits : arrêts mesurés
- Prix cible par format, budget d'amorçage
- Commande du matériel du prototype

SORTIE · J0
Besoin chiffré, prix et financement validés

1 PROUVER — Prototype & autorisations

Mars → juin 2027

Abidjan · ILYES · MAXIME

Démontrer que le système fonctionne et qu'il est autorisé

- 1 prototype sur conteneur 20 pieds
- Basculement, démarrage, vibrations
- Formalités véhicule, assureur, RC pro
- SOLAR CONTROL v1, sans GPS

SORTIE · J1
≥ 90 % des arrêts mesurés couverts

2 PROUVER — Pilote payant · 6 mois

Juil. → déc. 2027

Abidjan · NAB

Démontrer la valeur chez un vrai client, en toute saison

- 1–2 conteneurs, 1–2 clients
- Saison des pluies **et** saison sèche
- Critères signés, secours de froid conservé
- Étude de cas chiffrée

SORTIE · J2
Critères atteints + intention d'achat écrite

3 VENDRE — Premiers clients

1er semestre 2028

Abidjan · NAB · LEVON

Transformer la preuve en chiffre d'affaires encaissé

- 3 clients payants
- Maintenance + SOLAR CONTROL
- Offre de leasing avec une banque
- 2 techniciens formés

SORTIE · J3
CA encaissé · trésorerie ≥ cycle de vente

4 CROÎTRE — Extension nationale

S2 2028 → 2029

Bouaké · Korhogo · San-Pédro · NAB

Répliquer le modèle sur les grands axes

- Bouaké : marché de gros, axe nord
- Korhogo : campagne mangue 2029
- Installateurs partenaires en région

SORTIE · J4
Clients actifs à Bouaké puis Korhogo

★ VISION — Sous-région & au-delà

2030 et après

UEMOA · FAOUZI

Devenir une référence de la chaîne du froid mobile

- UEMOA : même monnaie, même droit
- Corridor Burkina – Mali
- Industrialisation du kit
- Option constructeurs et carrossiers

CONDITION
Business plan recalculé pour l'Afrique de l'Ouest

JALONS GTM — Go / no-go

- ◆ **J0 · BESOIN & PRIX · févr. 2027** — 3 flottes, perte chiffrée · **prix cible validé** · **financement P1 sécurisé**
- ◆ **J1 · SYSTÈME PROUVÉ · juin 2027** — ≥ 90 % des arrêts réels couverts · sécurité · autorisation · assureur
- ◆ **J2 · VALEUR PROUVÉE · déc. 2027** — Critères atteints en saison des pluies et sèche · **intention d'achat écrite**
- ◆ **J3 · PREMIERS REVENUS · S1 2028** — 3 clients payants · CA encaissé · **trésorerie ≥ cycle de vente**
- ◆ **J4 · COUVERTURE NATIONALE · 2029** — Clients actifs à Bouaké, puis à Korhogo pendant la campagne mangue

PRÉREQUIS TRANSVERSES

1. **Équipe sur place** — Fondatrice à Abidjan, 2 techniciens à former
2. **Approvisionnement** — Import lancé dès J0, douane, pièces en stock
3. **SOLAR CONTROL** — Développé dès la phase 1, données protégées
4. **Juridique** — SAS, marque OAPI (plusieurs mois), RC pro
5. **Saisons** — Pluies avr.–juil. et sept.–nov. · mangue mars–juin
6. **Partenaires vérifiés** — RCCM, références, essai avant contrat

PLANS B — DÉCLENCHEURS

Si J1 échoue	Recentrage sur le **froid statique solaire** : chambres froides, conteneurs à quai
Si le prix ne passe pas	Offre **10 pieds** d'abord, segments à forte valeur, leasing
Si les ventes sont lentes	Réduire les coûts, prolonger le pilote, **ne pas lever** avant la preuve
Si un jalon est manqué	**Corriger, décaler ou arrêter** — jamais passer outre

FINANCEMENT

Amorçage phases 0 à 2 : montant en FCFA à chiffrer par la Finance

- Levée de fonds **seulement après J2**
- À chaque jalon : trésorerie ≥ durée du cycle de vente

Non repris : les tranches et l'EBITDA du BP V2, construits pour l'Europe et l'Australie, à recalculer.